

Утвержден
распоряжением администрации
города Мончегорска
от 03.04.2019 № 152 - р

П А С П О Р Т

муниципального проекта «Культурная среда»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры		
Краткое наименование муниципального проекта	Культурная среда	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019–31.12.2024
Куратор муниципального проекта	Ливдан В.С., заместитель главы администрации города по социальной политике		
Руководитель муниципального проекта	Максимова Е.В., начальник отдела культуры, молодежной политики и взаимодействия с общественными объединениями		
Администратор муниципального проекта	Ежова Е.М., экономист 1-й категории МКУ «ЦБУ и О»		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Мурманской области «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона», утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 562-ПП. Проект государственной программы Мурманской области «Культура» на 2021-2025 годы		

2. Цель и показатели муниципального проекта

Обеспечение к 2024 году условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, ед. (нарастающим итогом)										
1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, ед. (нарастающим итогом)	Основной	1	01.01.2018	0	0	0	1	1	1
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед. (нарастающим итогом)										
2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед. (нарастающим итогом)	Основной	0	01.01.2018	1	3	4	5	6	7

3. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства (пп «б» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)			
<i>Создание центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек</i>			
1	Результат муниципального проекта: В 2021 разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту детской музыкальной школы. В 2022 году отремонтировано и сдано в эксплуатацию здание ДМШ. Срок: 31.12.2022		
1.1	В 2021 утверждена проектно-сметная документация по капитальному ремонту детской музыкальной школы.	30.06.2021	До 30 июня 2021 г. утверждена проектно-сметная документация по капитальному ремонту детской музыкальной школы.
2	Результат федерального проекта: Начато строительство 8 центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек. Построено 8 центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек. Построено 39 центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек. Характеристика результата: Драйверами Федерального проекта «Культурная среда» станут 39 Центров культурного развития (ЦКР), которые будут построены по типовым проектам в городах с количеством жителей от 50 000 до 300 000 человек. Центры культурного развития – это многофункциональное культурное пространство с концертным залом, музейно-выставочным пространством, библиотекой, помещениями для занятий творчеством и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). В итоге реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получат около 5 млн. человек. Срок: 01.12.2024		
2.1.	В 2022 году отремонтировано и сдано в эксплуатацию здание ДМШ.	31.12.2022	В 2022 году отремонтировано и сдано в эксплуатацию здание ДМШ.
Задача национального проекта: Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, училища необходимыми инструментами, оборудованием и материалами (пп «в» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)			
<i>Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами</i>			

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	местный бюджет	0,035	0,266	1,235	1,396	0,455	1,344	3,731
	внебюджетные источники	0,035	0,035	0,035	0,07	0,073	0,1	0,345

5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
1.	Руководитель муниципального проекта	Максимова Е.В.	Начальник отдела культуры, молодежной политики и взаимодействия с общественными объединениями	Ливдан В.С., заместитель главы администрации города Мончегорска по социальной политике	50%
2.	Администратор муниципального проекта	Ежова Е.М.	Экономист 1-й категории МКУ «ЦБУ и О»	Неякишева Л.В., директор МКУ «ЦБУ и О»	50%
Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту					
3.	Участник муниципального проекта	Филиппова Л.Н.	Директор МБУ ЦБС	Максимова Е.В., начальник отдела культуры, молодежной политики и взаимодействия с общественными объединениями	25%
4.	Участник муниципального проекта	Мокроусова А.А.	Директор МБУ МГЦК	Максимова Е.В., начальник отдела культуры, молодежной политики и взаимодействия с общественными объединениями	25%
5.	Участник муниципального проекта	Сулим С.Л.	Директор МБУ ДО ДМШ	Максимова Е.В., начальник отдела культуры, молодежной политики и взаимодействия с общественными объединениями	25%
6.	Участник муниципального проекта	Васьянова Е.В.	Директор МБУ ДО ДШИ	Максимова Е.В., начальник отдела культуры, молодежной политики и взаимодействия с общественными объединениями	25%
В 2021 разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту детской музыкальной школы. В 2022 году отремонтировано и сдано в эксплуатацию здание ДМШ.					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
7.	Руководитель муниципального проекта	Максимова Е.В.	Начальник отдела культуры, молодежной политики и взаимодействия с общественными объединениями	Ливдан В.С., заместитель главы администрации города Мончегорска по социальной политике	20%
8.	Участник муниципального проекта	Сулим С.Л.	Директор МБУ ДО ДМШ	Максимова Е.В., начальник отдела культуры, молодежной политики и взаимодействия с общественными объединениями	80%
Оснащено 2 образовательных учреждения в сфере культуры (школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры					
9.	Руководитель муниципального проекта	Максимова Е.В.	Начальник отдела культуры, молодежной политики и взаимодействия с общественными объединениями	Ливдан В.С., заместитель главы администрации города Мончегорска по социальной политике	20%
10.	Участник муниципального проекта	Сулим С.Л.	Директор МБУ ДО ДМШ	Максимова Е.В., начальник отдела культуры, молодежной политики и взаимодействия с общественными объединениями	40%
11.	Участник муниципального проекта	Васьянова Е.В.	Директор МБУ ДО ДШИ	Максимова Е.В., начальник отдела культуры, молодежной политики и взаимодействия с общественными объединениями	40%
Оснащено современным оборудованием 4 библиотеки (МБУ ЦФС), МБУ ГЦК					
12.	Руководитель муниципального проекта	Максимова Е.В.	Начальник отдела культуры, молодежной политики и взаимодействия с общественными объединениями	Ливдан В.С., заместитель главы администрации города Мончегорска по социальной политике	20%
13.	Участник муниципального проекта	Мокроусова А.А.	Директор МБУ МГЦК	Максимова Е.В., начальник отдела культуры, молодежной политики и взаимодействия с общественными	40%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
				объединениями	
14.	Участник муниципального проекта	Филиппова Л.Н.	Директор МБУ ЦБС	Максимова Е.В., начальник отдела культуры, молодежной политики и взаимодействия с общественными объединениями	40%

6. Дополнительные обосновывающие материалы

Базовое значение показателя проекта «Культурная среда» «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры» (1 ед.) сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству учреждений культуры, в которых были произведены ремонтные работы.

Базовое значение показателя федерального проекта «Культурная среда» «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование» (0 ед.) сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству оборудования, полученного учреждениями культуры в 2017 году.

Темпы роста показателей посещаемости по типам учреждений культуры

Показатель	Базовое значение		Период реализации муниципального проекта, год					
	Значение	Год	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество посещений музеев, тыс. чел.	19,5	2017	20,1	20,4	21,1	21,6	22,0	22,4
Прирост посещений музеев, %	100%	2017	103%	105%	108%	111%	113%	115%
Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. чел.	190,6	2017	192,6	196,3	200,1	203,94	207,75	217,28
Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, %	100%	2017	101%	103%	105%	107%	109%	114%
Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, тыс. чел.	243,6	2017	248,0	253,4	258,5	263,6	277,32	285,34
Прирост посещений культурно-массовых мероприятий	100%	2017	102%	104%	106%	108%	114%	117%

клубов и домов культуры, %								
Количество участников клубных формирований, тыс. чел.	25,6	2017	25,9	26,1	26,4	26,6	26,9	27,1
Прирост участников клубных формирований, %	100%	2017	101%	102%	103%	104%	105%	106%
Количество учащихся ДШИ, тыс. чел.	0,731	2017	0,698	0,699	0,699	0,699	0,700	0,701
Прирост учащихся ДШИ, %	100%	2017	95,5%	95,6%	95,6%	95,6%	95,7%	95,9%
Всего, %	100%	2017	101,5%	103,5%	105,6%	107,6%	111,4%	115,2%

Приложение № 1
к паспорту муниципального проекта
«Культурная среда»

**План мероприятий
по реализации муниципального проекта**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Результат: В 2021 разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту детской музыкальной школы. В 2022 году отремонтировано и сдано в эксплуатацию здание ДМШ.	01.01.2021 01.04.2022	30.06.2021 31.12.2022	Максимова Е.В.	До 30 июня 2021 г. утверждена проектно-сметная документация по капитальному ремонту детской музыкальной школы. В 2022 году отремонтировано и сдано в эксплуатацию здание ДМШ	ПК
1.1.	Мероприятие: Подготовка и подача заявки в Министерство культуры Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета на мероприятия по капитальному ремонту детской музыкальной школы Мончегорска	01.07.2021	30.10.2021	Ежова Е.М.	Заявка в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке	К
1.1.2.	Мероприятие: Заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту детской музыкальной школы Мончегорска	01.01.2022	15.02.2022	Ежова Е.М..	Соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	К
1.1.3.	Контрольная точка Заключены контракты на капитальный ремонт здания ДМШ	-	01.04.2022	Сулим С.Л.	Заключены контракты, начало исполнения сторонами своих обязательств	ПК

1.2.	Результат В 2022 году отремонтировано и сдано в эксплуатацию здание ДМШ	01.04.2022	31.12.2022	Сулим С.Л. Максимова Е.В.	Итоговый отчет о проведении мероприятия по проведению капитального ремонта	РП
2.	Результат: Оснащено 2 образовательных учреждения в сфере культуры (школы искусств), 4 библиотеки (МБУ ЦБС), МБУ ГЦК музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры	01.01.2020 01.01.2022 01.01.2024	31.12.2020 31.12.2022 31.12.2024	Сулим С.Л. Васьянова Е.В. Мокроусова А.А. Филиппова Л.Н.	Оснащено 2 образовательных учреждения в сфере культуры (школ искусств), 4 библиотеки (МБУ ЦБС), МБУ ГЦК музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами дополнительного образования в сфере культуры	ПК
2.1.	Мероприятие Оснащение 2 образовательных учреждения в сфере культуры (школ искусств), 4 библиотеки (МБУ ЦБС), МБУ ГЦК музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами дополнительного образования в сфере культуры	01.06.2020 01.06.2022 01.06.2024	31.12.2020 31.12.2022 31.12.2024	Сулим С.Л. Васьянова Е.В. Мокроусова А.А. Филиппова Л.Н.	Отчеты о выполнении мероприятия	ПК
2.1.1.	Мероприятие Подготовка и подача заявки в Министерство культуры Российской Федерации на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств) 4 библиотек (МБУ ЦБС), МБУ ГЦК музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.	01.01.2019 01.01.2021 01.01.2023	31.12.2019 31.12.2021 31.12.2023	Ежова Е.М.	Заявка в Министерство культуры Российской Федерации в установленном порядке	К
2.1.2.	Мероприятие	01.01.2020	01.04.2020	Ежова Е.М.	Соглашение с Министерством	К

	Заключение соглашения на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств), 4 библиотек (МБУ ЦБС), МБУ ГЦК музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2022 01.01.2024	01.04.2022 01.04.2024		культуры Российской Федерации	
2.1.3.	Мероприятие Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ), 4 библиотек (МБУ ЦБС), МБУ ГЦК музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	-	01.06.2020 01.06.2022 01.06.2024	Ежова Е.М.	Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	К
2.1.4.	Мероприятие Заключение соглашения с МБУ ДО ДМШ, МБУ ДО ДШИ, МБУ ЦБС, МБУ ГЦК на предоставление субсидии	01.06.2020 01.06.2022 01.06.2024	30.06.2020 30.06.2022 30.06.2024	Ежова Е.М.	Заключение соглашения	К
2.1.5.	К 2024 году оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств), 4 библиотеки (МБУ ЦБС), МБУ ГЦК музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2019	31.12.2024	Максимова Е.В.	Итоговый отчет о проведении мероприятия по оснащению образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ), 4 библиотек (МБУ ЦБС), МБУ ГЦК музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	РП

ПК – Проектный комитет, К – куратор проекта, РП – руководитель проекта.