

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Теплый Дом"

14.01.2021
дата


подпись


Коваленко А.А.
ФИО

График выполнения работ по еженедельной дезинфекции мест общего пользования многоквартирных домов,
находящихся по управлению ООО "Теплый Дом"

на период с 07.11.2021 по 13.11.2021

№ п/п	Адрес МКД	дата проведения работ по дезинфекции						
		07.01.2021	08.01.2021	09.01.2021	10.01.2021	11.01.2021	12.01.2021	13.01.2021
1	Комсомольская наб. 52/9	+	X	X	X	X	X	X
2	ул.Комсомольская 38 корпус 2	X	X	X	X	X	+	X
3	Ленинградская наб.30 корпус 5	+	X	X	X	X	X	X
4	ул.Комсомольская 32	X	X	X	X	X	+	X
5	ул.Красноармейская 70	X	X	X	X	+	X	X
6	ул.Красноармейская 72	X	X	X	X	+	X	X
7	п-кт Ленина 6	X	X	X	X	+	X	X
8	ул.Советская 5	X	+	X	X	X	X	X
9	ул.Гагарина 20	X	+	X	X	X	X	X
10	ул.Комсомольская 36а	X	X	X	X	+	X	X
11	п-кт Metallургов 3	X	X	X	X	+	X	X
12	ул.Гагарина 22	X	+	X	X	X	X	X
13	ул. Нюдовская 13	X	X	X	X	+	X	X
14	п-кт Ленина 9/23	+	X	X	X	X	X	X
15	п-кт Metallургов 11	X	X	X	X	+	X	X
16	ул. Бредова 20	X	+	X	X	X	X	X
17	ул. Бредова 16	X	+	X	X	X	X	X
18	ул. Советская 11	X	+	X	X	X	X	X

Директор ООО "Теплый Дом"


Коваленко А.А.