

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор ООО "Теплый Дом"



10.09.2020  Пилиясов С.В.  
 дата подпись ФИО

График выполнения работ по еженедельной дезинфекции мест общего пользования многоквартирных домов,  
 находящихся по управлению ООО "Теплый Дом"  
 на период с 03.09.2020 по 09.09.2020

№ п/п	Адрес МКД	дата проведения работ по дезинфекции						
		03.09.2020	04.09.2020	05.09.2020	06.09.2020	07.09.2020	08.09.2020	09.09.2020
1	Комсомольская наб. 52/9	+	X	X	X	X	X	X
2	ул.Комсомольская 38 корпус 2	+	X	X	X	X	X	X
3	Ленинградская наб.30 корпус 5	+	X	X	X	X	X	X
4	ул.Комсомольская 32	+	X	X	X	X	X	X
5	ул.Красноармейская 70	X	+	X	X	X	X	X
6	ул.Красноармейская 72	X	+	X	X	X	X	X
7	п-кт Ленина 6	X	+	X	X	X	X	X
8	ул.Советская 5	X	+	X	X	X	X	X
9	ул.Гагарина 20	X	X	X	X	+	X	X
10	ул.Комсомольская 36а	+	X	X	X	X	X	X
11	п-кт Metallургов 3	X	X	X	X	+	X	X
12	ул.Гагарина 22	X	X	X	X	+	X	X
13	ул. Нюдовская 13	X	X	X	X	X	X	+
14	п-кт Ленина 9/23	X	X	X	X	X	X	+
15	п-кт Metallургов 11	X	X	X	X	X	X	+
16	ул. Бредова 20	X	X	X	X	X	X	+
17	ул. Бредова 16	X	X	X	X	X	X	+
18	ул. Советская 11	X	X	X	X	+	X	X

Директор ООО "Теплый Дом"



Пилиясов С.В.